

HARMONOGRAM ROBÓT WYMIANY PIONÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

ul. KARPACKA 6A

TERMIN	PION	NUMERY MIESZKAŃ
1.09 - 6.09.2025 <i>(Poniedziałek-Sobota)</i>	pion nr 2 i 3 <i>(łazienka, kuchnia)</i>	2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62
8.09 - 13.09.2025 <i>(Poniedziałek-Sobota)</i>	pion nr 4 i 5 <i>(łazienka, kuchnia)</i>	3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63
15.09 - 20.09.2025 <i>(Poniedziałek-Sobota)</i>	pion nr 6 i 7 <i>(łazienka, kuchnia)</i>	4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64
22.09 – 27.09.2025 <i>(Poniedziałek-Sobota)</i>	pion nr 8 i 9 <i>(łazienka, kuchnia)</i>	5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65
29.09 - 02.10.2025 <i>(Poniedziałek-Czwartek)</i>	pion nr 10 <i>(kawalerki)</i>	6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66
1.10 - 4.10.2025 <i>(Środa-Sobota)</i>	pion nr 1 <i>(kawalerki)</i>	1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61

- Przed rozpoczęciem prac w mieszkaniach zostanie przeprowadzona, przez pracowników firmy MARWID - wykonawcy, wizja w lokalach w celu poinformowania o zakresie robót oraz wskazania prac, które właściciele powinni wykonać, aby umożliwić odstonięcie dostępu do szachtu technicznego. Wizje odbędą się w dwóch terminach – w lipcu i sierpniu.
- Prace w piwnicach i częściach wspólnych rozpoczną się w dniach 25–29 sierpnia 2025 r.
- Informacje o szczegółowym zakresie prac w poszczególnych dniach, a także o wymaganej obecności i konieczności oraz przerwach w dostawie wody udostępnienia lokali mieszkalnych, otrzymają Państwo w formie ulotki dostarczonej do skrzynek pocztowych do końca czerwca.

Kontakt: info@marwid.com.pl / 780-608-274 (po-pt w godzinach 9-10)

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"BUDOWLANI"
80-339 Gdańsk-Oliwa, Grunwaldzka 569
☎ 552-09-42, 552-00-08
NIP 584-035-70-14